



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

данный по итогам совещания Председателя Правительства Чеченской Республики от 24 ноября 2020 года

от 30 ноября 2020 года

№ 02-36 пп

1. Рекомендовать ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (Мартынов А.В.):

1.1. Направить в Министерство транспорта и связи Чеченской Республики на согласование:

откорректированный вариант фасадных решений командно-диспетчерского пункта;

объемно-планировочные решения зданий, размещающихся в границах проекта по титулу «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)» Аэродромный комплекс» (по мере разработки проектной документации в соответствии с детальным графиком разработки проектной документации).

Срок исполнения: до 11 декабря 2020 года.

1.2. Включить в проектирование системы светосигнального оборудования (с обоих направлений посадки), отвечающих требованиям II категории ИКАО и имеющих положительные отзывы по эксплуатации на гражданских аэродромах Российской Федерации.

Срок исполнения: до 4 декабря 2020 года.

2. В рамках исполнения пункта 3 перечня поручений Председателя Правительства Чеченской Республики от 07.10.2020 года № 02-33пп рекомендовать мэрии городского округа г. Грозный (Хаджимурадов И.Н.) (+свод) совместно с АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.) и АО «Чеченгазпром» (Баймурадов Л.-А.В.) разработать и представить план-график строительства внешних инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) по новому аэропорту (аэровокзал и аэродром) и в установленном порядке принять меры по включению в действующие и в разрабатываемые инвестиционные программы.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.

3. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики (Черхигов Р.С.-Э.):

3.1. Во взаимодействии с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» с целью исключения превышения лимита финансирования по титулу «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный» Аэровокзальный комплекс» рассмотреть возможность оптимизации предпроектных предложений, предусмотренных техническим заданием.

Срок исполнения: до 11 декабря 2020 года.

3.2. Совместно с Министерством финансов Чеченской Республики завершить работу по переносу средств, неосвоенных в текущего году на 2021 год.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.

3.3. Определить необходимость проектирования ЗОЛД (Зал официальных лиц и делегаций) и Президентского салона и сформировать технические условия для проектирования АВК.

Срок исполнения: до 4 декабря 2020 г.

4. Рекомендовать ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (Мартынов А.В.) направить в Министерство транспорта и связи Чеченской Республики:

а) детальный график разработки проектной документации для основных архитектурно-планировочных, фасадных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений по аэровокзальному комплексу;

б) объемно-планировочные решения зданий, размещающихся в границах проекта по титулу «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)» Аэровокзальный комплекс», для согласования (по мере разработки проектной документации в соответствии с детальным графиком разработки проектной документации);

в) откорректированные архитектурно-планировочные решения здания АВК (с учетом позиции, изложенной в письме Министерства транспорта и связи Чеченской Республики от 17.11.2020 г. № 1364/13-01, а также по итогам совещания и настоящего протокола).

Срок исполнения: 4 декабря 2020 года.

5. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики (Черхигов Р.С.-Э.) во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Чеченской Республике, территориальными органами Роспотребнадзора, Пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзора, Федеральной таможенной службы России в установленном порядке обеспечить разработку проектов Технических заданий по воздушному пункту пропуска через границу РФ и направить в Минтранс России и ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».

Срок исполнения: до 18 декабря 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.



М.М. Хучиев